

蒲县人民政府文件

蒲政发〔2022〕4号

蒲县人民政府 关于印发蒲县2022年统筹整合 使用财政涉农资金实施方案的通知

各乡镇人民政府，县直有关单位：

《蒲县2022年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》已经县人民政府研究通过，现予印发，请遵照执行。



蒲县 2022 年统筹整合使用财政涉农资金 实施方案

为进一步加强财政涉农资金管理，保障我县实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金需求，根据《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号）《山西省财政厅关于印发〈财政支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案〉的通知》（晋财农〔2021〕51号）《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（晋财农〔2021〕56号）等文件精神，结合实际，特制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实中央经济会议、中央农村工作会议精神，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，统筹推进蒲县乡村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴，充分行使好统筹整合使用财政涉农资金的自主权，突出重点，集中投入，形成合力，推动巩固脱贫成果上台阶、乡村振兴开新局，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（二）基本原则

1. 坚持规划引领。根据我县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振

兴有效衔接的规划和年度计划，统筹整合使用财政涉农资金，将各级安排的财政涉农资金进行整合使用，统筹安排、集中投入、形成合力，引导各类要素向巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接集聚，促使整合见到成效。

2. 坚持权责匹配。按照上级有关文件精神，对省、市有关部门仍按原渠道下达的纳入统筹整合使用范围的财政涉农资金项目享有审批权，享有与主体责任相对应的政策制定、资金安排、项目审批等自主权，根据我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作实际统筹整合使用，并承担资金安全、规范、有效使用的主体责任。

3. 坚持精准发力。统筹整合使用财政涉农资金要与巩固拓展脱贫成效和推进乡村振兴紧密挂钩，倾向建档立卡已脱贫人口、边缘户和监测户，着力增强农民群众自我发展能力，改善生产生活条件，提升可持续发展水平。

4. 坚持规范运行。试行“大类间打通，跨类别使用”，依法依规、科学合理统筹整合使用财政涉农资金，强化制度建设和运行监管，确保资金安全规范、高效透明。

（三）目标任务

坚持目标导向和问题导向，以重点项目为平台，通过统筹整合财政涉农资金，从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为重点转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果

和全面推进乡村振兴。

二、实施步骤

(一) 准备阶段 (2022年1月—2022年2月)。按照《蒲县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》等工作要求,组织各有关单位申报项目,完善相关制度及项目库建设工作。

(二) 实施阶段 (2022年3月—2022年11月)。按规定拨付资金、组织项目实施。

(三) 总结阶段 (2022年12月)。完成自查验收以及省、市统一考核验收等相关工作,适时召开工作总结会议,向省、市等有关部门报送工作总结。

三、深入实施“五项举措”

(一) 创新推进“三统三不统”,明确资金整合范围。“三统”即:统筹省、市、县三级纳入整合试点范围的资金。“三不统”即:中央和省、市明确规定不能整合的专项资金,补贴到个人的社保和民生类专项资金,救灾、应急等有特定政策目标的专项资金不纳入统筹整合范围。按照以上原则,经认真筛查,2022年蒲县纳入统筹整合范围的财政资金约8248.25万元。

(二) 稳步推进“六项工程”,统筹安排使用资金。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴需要,突出重点,继续发展壮大特色优势产业,促进产业提质增效,加大转移就业力度,全力改善农村基础设施,不断提高农村群众的生产生活水平。

一是富民产业工程。把发展壮大特色优势产业作为主攻方向,

综合考虑县域资源优势、产业基础、市场需求、技术支撑等因素，2022年安排1136.61万元用于“玉露香”栽植项目；安排50万元用于森隆山楂深加工、中药材种植及冷链建设项目；安排2060万元用于畜牧产业提升工程；安排100万元用于曹家庄旱地蔬菜项目；安排20万元用于薛关镇井沟红薯种植项目；安排96万元用于马铃薯标准化示范基地及种薯繁育基地项目；安排100万元用于薛关村生态观光、采摘大棚项目；安排200万元用于农副产品储存库及果品分拣线建设项目二期工程；安排200万元用于态源生态科技有限公司熟食深加工项目；安排60万元用于古县乡好义村200亩优质小米项目；安排100万元用于马武小杂粮深加工项目；安排200万元用于山西实美食品有限公司果蔬加工项目；安排50万元用于临汾优选农业品牌打造项目；安排200万元用于农业技术县校合作项目；安排200万元用于农业生产托管项目；安排30万元用于村级光伏电站维修项目；安排50万元用于农机深松整地项目；安排50万元用于高粱全程机械化项目；安排20万元用于蒲子农耕文化园整体提质项目。以上项目共安排资金4922.61万元。

二是基础设施建设工程。重点实施水源保障、巷道硬化、排水渠、土地治理、农村公路等建设项目，保障居民基础生活条件，提升脱贫人口和边缘易致贫人口生产生活水平。安排1802.55万元用于37.645公里的农村公路改造工程，确保村民出行安全；安排309.05万元用于薛关镇薛关村、布珠村，黑龙关镇碾沟村，

乔家湾镇郝家凹村、后堡村，古县乡好义村，克城镇北辛庄村，蒲城镇韩店村的巷道硬化、桥梁维修、排水管道、排水渠建设项目；安排 165.66 万元用于 2021 年太林乡蒲伊村土地综合治理续建二期项目；安排 200 万元用于 2022 年蒲城镇太夫村麦岭土地综合治理项目；安排 484.39 万元用于饮水安全工程项目。以上项目共安排资金 2961.64 万元。

三是转移就业工程。安排 21 万元用于乡村振兴致富带头人项目。

四是教育助学工程。安排 150 万元用于“雨露计划”，对全县建档立卡中职生、高职生进行补助，实行应补尽补。

五是金融扶持工程。用足用活用好金融扶持政策，强化农村金融普惠，实施小额信贷等贴息贷款。安排 140 万元对全县脱贫人口小额信贷的脱贫户和边缘易致贫户予以贴息补助，实行应补尽补。

六是生态补偿工程。安排 53 万元用于 2022 年未成林造林地管护项目。

2022 年，以上“六项工程”共计投入 8248.25 万元，全部通过统筹整合财政涉农资金予以落实。

（三）加快财政涉农资金使用方式改革，构建多渠道安排体系。通过贷款贴息等方式，积极推进“政府+银行+保险+实施主体+脱贫户”的模式，促进金融扶持，为脱贫户依靠产业增收提供资金保障。同时，学习周边县市农村改革创新成功经验，撬

动社会资本投入。

（四）大力推行“三监督四公开”，构建全方位监管体系。“三监督”是指统筹整合使用财政涉农资金须自觉接受审计机关及纪检监察机关、上级有关部门和社会公众监督；“四公开”是指巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划、统筹整合资金方案、资金安排使用情况以及项目实施情况应及时在县人民政府门户网站、主要媒体、农村公共场所公开，充分尊重广大人民群众的知情权、话语权、参与权、监督权。

（五）严格落实“两考核两区分”，客观评价整合绩效。“两考核”是指实施周期结束后，先由县级层面自行组织考核，在此基础上，接受省、市农村工作领导小组统一组织的考核。“两区分”是指无论审计检查，还是考核验收，都应把依据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划合理改变专项资金用途，与擅自将专项资金挪为他用区分开；把先行先试和为推动改革出现的失误，与为谋私利、明知故犯的违纪违法行为区分开。鼓励大胆探索、开拓创新。对推进措施得力、成效显著、群众满意度高的，加大支持力度；对绩效考核评价不高、推进不力的，减少或取消支持，并按程序严肃追责。

四、切实强化“五项保障”

（一）强化组织领导保障。在县委农村工作领导小组的领导下，建立由财政、农业农村、乡村振兴、发改等有关部门参与的统筹整合财政涉农资金联席会议制度，研究修订相关政策措施，

定期或不定期召开会议通报进度，解决工作中遇到的实际问题。各相关部门要加强对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的指导，扎实推进工作顺利开展。

（二）强化负面清单管理。纳入2022年度财政涉农资金统筹整合使用方案的资金，不得安排用于“负面清单”事项，包括但不限于：行政事业单位基本支出；交通工具及通讯设备；各种奖金、津贴和福利补助；弥补企业亏损；修建楼堂馆所；弥补预算支出缺口，偿还债务、垫资或回购；大中型基本建设项目；城市基础设施建设；村级办公场所、村级文化室、文化广场（乡村舞台）、学校等公共服务设施；医疗保障；各类保险；“雨露计划”中“两后生”补助之外的其他教育支出；注资企业；设立基金；其他与巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴无关的支出。负面清单之外，可在不改变资金大类用途的基础上，按照“大类间打通、跨类别使用”的原则，尊重群众意愿，区分轻重缓急，自主安排项目，统筹使用资金。

（三）强化配套制度建设。各有关部门要及时研究完善统筹整合使用财政涉农资金开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的相关规章制度，明确部门分工、操作程序、资金用途和监管措施，确保“统、用、管、评”有规可循、有法可依。

（四）强化财政资金监管。审计、财政等部门要加强对项目实施及资金使用情况的审计和监督检查，建立资金、项目监督责任制和责任追究制，对弄虚作假或挤占、截留、挪用资金和不作为、

乱作为等行为，要严肃追责。农业农村、乡村振兴等部门要建立稳定长效机制，使用财政资金的产业项目，必须通过持债经营模式投入到实施主体，按照一定的比例上缴利润，带动脱贫户和边缘易致贫户增收。

（五）强化工作绩效评价。县农业农村、乡村振兴、财政等部门要建立绩效评价制度，各有关部门应加强督促指导和组织协调，不定期开展专项督查，对项目实施情况、资金整合情况进行绩效考评，并按年度对资金统筹整合使用情况进行评价，为下年度资金统筹整合工作提供政策依据。

附件：蒲县 2022 年统筹整合财政涉农资金安排建设项目表

附件：

蒲县2022年统筹整合财政涉农资金安排建设项目表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目建设性质	责任单位	项目地点	总投资	2022年度计划			整合财政资金来源	补助标准	主要建设规模和任务	时间进度	项目绩效目标	备注
							合计	整合财政资金	其他筹措资金						
	合计					37015.60	18276.31	8248.25	10028.06						
一、富民产业工程				合计		20148.64	14877.61	4922.61	9955						
(一) 果业提质增效项目				小计		5520.64	1736.61	1186.61	550						
1	古县乡下刘村玉露香栽植	产业	续建	农业农村局 产业发展中心 古县乡	古县乡 下刘村	188.36	40.48	40.48		县级	5500元/亩	补植补栽管护玉露香梨342.48亩	2022年3月- 2022年12月	预计可直接带动脱贫人口148人，增收76000元	
2	古县乡古县村玉露香栽植	产业	续建	农业农村局 产业发展中心 古县乡	古县乡 古县村	34.56	7.66	7.66		县级	5500元/亩	补植补栽管护玉露香梨62.84亩	2022年3月- 2022年12月	预计可直接间接带动脱贫人口27户82人	
3	古县乡好义村玉露香栽植	产业	续建	农业农村局 产业发展中心 古县乡	古县乡 好义村	34.89	7.46	7.46		县级	5500元/亩	补植补栽管护玉露香梨63.44亩	2022年3月- 2022年12月	预计可直接间接带动脱贫人口43户205人	
4	古县乡仁义村玉露香栽植	产业	续建	农业农村局 产业发展中心 古县乡	古县乡 仁义村	173.97	38.91	38.91		县级	5500元/亩	补植补栽管护玉露香梨316.3亩	2022年3月- 2022年12月	预计可直接带动脱贫人口24人，增收88000元	
5	古县乡盘地村玉露香栽植	产业	续建	农业农村局 产业发展中心 古县乡	古县乡 盘地村	117.36	25.11	25.11		县级	5500元/亩	补植补栽管护玉露香梨213.38亩	2022年3月- 2022年12月	预计可直接带动脱贫人口43人，增收143000元	
6	薛关镇布珠村玉露香栽植	产业	续建	农业农村局 产业发展中心 薛关镇	薛关镇 布珠村	385.55	87.75	87.75		县级	5500元/亩	补植补栽管护玉露香梨701亩	2022年3月- 2022年12月	预计可直接带动脱贫人口4人，增收36000元	
7	薛关镇劝学村玉露香栽植	产业	续建	农业农村局 产业发展中心 薛关镇	薛关镇 劝学村	535.27	117.94	117.94		县级	5500元/亩	补植补栽管护玉露香梨973.22亩	2022年3月- 2022年12月	预计可直接带动脱贫人口42人，增收124000元	
8	薛关镇天泉村玉露香栽植	产业	续建	农业农村局 产业发展中心 薛关镇	薛关镇 天泉村	206.55	43.95	43.95		县级	5500元/亩	补植补栽管护玉露香梨375.54亩	2022年3月- 2022年12月	预计可直接带动脱贫人口9人，增收28000元	
9	薛关镇常家湾村玉露香栽植	产业	续建	农业农村局 产业发展中心 薛关镇	薛关镇 常家湾村	173.60	36.13	36.13		县级	5500元/亩	补植补栽管护玉露香梨315.64亩	2022年3月- 2022年12月	预计可直接带动脱贫人口25人，增收85000元	

蒲县2022年统筹整合财政涉农资金安排建设项目表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目建设性质	责任单位	项目地点	总投资	2022年度计划			整合财政资金来源	补助标准	主要建设规模和任务	时间进度	项目绩效目标	备注
							合计	整合财政资金	其他筹措资金						
10	薛关镇略东村玉露香栽植	产业	续建	农业农村局 产业发展中心 薛关镇	薛关镇 略东村	54.92	13.88	13.88		县级	5500元/亩	补植补栽管护玉露香梨99.85亩	2022年3月- 2022年12月	预计可直接带动脱 贫人口7人，增收 21000元	
11	薛关镇佛联村玉露香栽植	产业	续建	农业农村局 产业发展中心 薛关镇	薛关镇 佛联村	306.41	65.23	65.23		县级	5500元/亩	补植补栽管护玉露香梨557.1亩	2022年3月- 2022年12月	预计可直接带动脱 贫人口21人，增收 31300元	
12	薛关镇南刘村玉露香栽植	产业	续建	农业农村局 产业发展中心 薛关镇	薛关镇 南刘村	142.00	31.39	31.39		县级	5500元/亩	补植补栽管护玉露香梨258.19亩	2022年3月- 2022年12月	预计可直接带动脱 贫人口10人，增收 30000元	
13	蒲城镇堡子村玉露香栽植	产业	续建	农业农村局 产业发展中心 蒲城镇 水利局	蒲城镇 堡子村	1124.49	277.16	220.70		县级	6500元/亩	补植补栽管护玉露香梨1663.39亩	2021年3月- 2021年12月	预计可直接带动脱 贫人口12人，增收 30000元	水利配套
								56.46			按实际招投标合同金额 决算为准				
14	蒲城镇蒙古村玉露香栽植	产业	续建	农业农村局 产业发展中心 蒲城镇	蒲城镇 蒙古村	71.27	16.00	16.00		县级	5500元/亩	补植补栽管护玉露香梨129.59亩	2022年3月- 2022年12月	预计可直接带动脱 贫人口10人，增收 29200元	
15	蒲城镇红道村玉露香栽植	产业	续建	农业农村局 产业发展中心 蒲城镇 水利局	蒲城镇 红道村	1226.75	295.04	240.23		县级	6500元/亩	补植补栽管护玉露香梨1668.49亩	2021年3月- 2021年12月	预计可直接带动脱 贫人口103人，增收 244200元	水利配套
								54.81			按实际招投标合同金额 决算为准				
16	蒲城镇韩店村玉露香栽植	产业	续建	农业农村局 产业发展中心 蒲城镇	蒲城镇 韩店村	144.69	32.52	32.52		县级	5500元/亩	补植补栽管护玉露香梨263.08亩	2022年3月- 2022年12月	预计可直接带动脱 贫人口23人，增收 140000元	
17	森隆山楂深加工、中药材种植及冷链建设项目	产业	续建	乔家湾镇	乔家湾镇 后堡村	600	600	50	550	省级	以实施方案 估算单价为 准	新建红果烘干车间及其配套设施，对园区内整体进行改造提升，扩大红果深加工能力并套种中药材	2022年3月- 2022年12月	可吸收附近村民5人 进厂务工，人均增 收1.5万元	
(二) 畜牧产业提升工程				小计		11645	10665	2060	8605						
18	万家鑫专业合作社养殖项目	产业	改扩建	克城镇	克城镇 克城村	200	100	50	50	县级	以实施方案 估算单价为 准	年存栏2000头猪	2022年3月- 2022年12月	带动50户脱贫户致 富	

蒲县2022年统筹整合财政涉农资金安排建设项目表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目建设性质	责任单位	项目地点	总投资	2022年度计划			整合财政资金来源	补助标准	主要建设规模和任务	时间进度	项目绩效目标	备注
							合计	整合财政资金	其他筹措资金						
19	吉鑫养殖生猪改扩建项目	产业	改扩建	乔家湾镇	乔家湾镇曹村	510	510	100	410	县级	以实施方案概算单价为准	标准化生猪圈舍、库房、消毒室、贮粪池、集粪池以及配套实施等；购买能繁母猪325头，购买育肥仔猪1500	2022年3月-2022年10月	可带动16户，52人，人均增收12000元	
20	瑞丰畜牧生猪养殖改扩建项目	产业	改扩建	乔家湾镇	乔家湾镇后堡村	520	520	100	420	县级	以实施方案概算单价为准	用于改扩建标准化猪舍1530平米，库房800平米，办公区600平米，消毒室30平米，购买能繁母猪300头	2022年3月-2022年10月	项目实施后年出栏达到5000头生猪，可带动5户10人，人均增收6000元	
21	玄昌源二期能繁母猪厂建设项目	产业	新建	大林乡	大林乡朱家庄村	2825	2825	200	2625	县级	以实施方案概算单价为准	新建猪舍11栋，消毒室，防疫室，高温消毒房，化粪池，蓄水池；消毒池立方及室外配套工程	2022年3月-2022年8月	可吸收附近村民10人进厂务工，人均增收3万元	
22	蓝鹤现代养猪场建设项目	产业	新建	薛关镇畜牧中心	薛关镇圪芦垣村	260	250	100	150	县级	以实施方案概算单价为准	新建圈舍3000m ² ，库房150m ² ，饲料加工车间150m ² ，化粪池100m ² ，蓄水池100m ² ，消毒室20m ² ，配套购置饲料加工设备及供电、供水、排水等设施；购买饲料及能繁母猪等	2021年1月-2021年10月	带动脱贫户11户11人，全年预计每人务工增收1000元	
23	春润园年出栏20000头猪仔扩建项目	产业	扩建	蒲城镇	蒲城镇腰里村	1200	900	200	700	省级	以实施方案概算单价为准	新上母猪繁育设施，场地硬化等配套设施；引进纯种二元母猪3000头	2022年3月-2022年8月	可带动周边农户5户10人务工，每户年增收3.6万元	
24	牧恒养牛场建设项目	产业	新建	大林乡	大林乡河底村	500	180	80	100	省级	以实施方案概算单价为准	新建一个占地30亩，可容纳300头的养牛基地，项目包含牛棚3个，化粪池3个，饲草站3个	2022年3月-2022年12月	预计带动脱贫户20户37人增收	
25	叶盛源养殖种植专业合作社项目	产业	改扩建	克城镇	克城镇后沟村	1050	1050	350	700	省级	以实施方案概算单价为准	年出栏480头标准化肉牛，新增耕地200亩种植克城大白菜	2022年3月-2022年12月	带动50户脱贫户致富	
26	宏联胜肉牛养殖扩建项目	产业	扩建	乔家湾镇	乔家湾镇前进村	500	250	100	150	省级	以实施方案概算单价为准	扩大肉牛养殖规模（新增能繁母猪200头、育肥架子牛150头），购买饲养设备（自动撒料机、清粪车、饲料搅拌机）	2022年3月-2022年12月	可带动周边农户42户120余人增收	

蒲县2022年统筹整合财政涉农资金安排建设项目表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目建设性质	责任单位	项目地点	总投资	2022年度计划			整合财政资金来源	补助标准	主要建设规模和任务	时间进度	项目绩效目标	备注
							合计	整合财政资金	其他筹措资金						
27	莲梅肉牛养殖建设项目	产业	改扩建	蒲城镇	蒲城镇西坪垣村	490	490	80	410	县级	以实施方案概算单价为准	改扩建牛舍2栋；扩容青贮池、酒糟池、化粪池、尿池；新增无害化填埋井；地面硬化；新增配套的供电、供水、排水等辅助设施	2022年3月-2022年8月	进一步促进当地养殖业的发展，加速农产品的流通，促进项目所在区域的经济发展，可带动5户，23人，人均增收6000元	
28	年出栏300头晋南肉牛改扩建项目	产业	改扩建	黑龙关镇	黑龙关镇后窑曲村	850	850	200	650	县级	以实施方案概算单价为准	一期改扩建牛舍1栋；扩容2个青贮池、6个酒糟池；地面硬化，新建消毒室，兽医室，草料棚以及新增配套的供电、供水、排水等辅助设施。二期扩建牛舍1栋，新建牛舍围栏	2022年3月-2022年10月	进一步促进当地养殖业的发展，促进项目所在区域的经济发展，提高地方经济实力，可带动10户，20人，人均增收1万元	
29	国盛养殖年出栏560头肉牛改扩建项目	产业	改扩建	古县乡	古县乡沟畔村	850	850	100	750	省级	以实施方案概算单价为准	改扩建标准化牛舍、青贮池、堆肥池、积尿池等；购买能繁母牛100头，购买育肥牛100头	2022年3月-2022年10月	吸收本地高素质农民参与种植、养殖，大力发展绿色循环农业，创造蒲县肉牛品牌。可带动10户，10人，人均增收8000元	
30	北方金牛养殖有限公司	产业	改扩建	山中乡	山中乡东庄村	860	860	100	760	县级	以实施方案概算单价为准	改扩建牛舍1栋，新建两个青贮池，酒糟池，消毒室，兽医室，草料棚等，购买120头牛	2022年3月-2022年10月	项目实施后可带动5户10人，人均增收8000元	
31	华盛农业有限公司年出栏350头肉牛项目	产业	改扩建	乔家湾镇	乔家湾棚子底村	830	830	100	730	省级	以实施方案概算单价为准	改扩建标准化牛舍，青贮池，堆粪池，集尿池，购买能繁母牛150头，购买育肥牛110头	2022年3月-2022年10月	项目实施后可达到年出栏350头牛，产值达到350万元，可带动7户8人，人均增收8500元	
32	黑龙关镇中垛村万头肉牛屠宰及肉制品加工项目	产业	改扩建	农业农村局	黑龙关镇中垛村	200	200	200		省级	以实施方案概算单价为准	建设万头肉牛屠宰生产线	2022年3月-2022年12月	预计年可收益900万，带动中垛及附近村50户脱贫户增收，户均增收16000元	蒲县茂洲农牧科技有限公司

蒲县2022年统筹整合财政涉农资金安排建设项目表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目建设性质	责任单位	项目地点	总投资	2022年度计划			整合财政资金来源	补助标准	主要建设规模和任务	时间进度	项目绩效目标	备注
							合计	整合财政资金	其他筹措资金						
(三) 蔬菜产业提升项目				小计		486	486	316	170						
33	曹家庄旱地蔬菜项目	产业	扩建	蒲城镇	蒲城镇曹家庄村	135	135	100	35	省级	以实施方案概算单价为准	种植1000亩南瓜、胡萝卜等	2022年4月-2022年12月	可通过务工带动10人增收	
34	薛关镇井沟红薯种植项目	产业	新建	薛关镇	薛关镇井沟村	55	55	20	35	县级	以实施方案概算单价为准	种植30余亩无公害有机红薯，统一管理，统一包装，打响“井沟红薯”品牌	2022年3月-2022年12月	可解决5名剩余劳动力务工增收	
35	马铃薯标准化示范基地及种薯繁育基地	产业	新建	产业发展中心	蒲城镇茹家坪村、西坪垣村	96	96	96		省级	以实施方案概算单价为准	茹家坪种植马铃薯300亩、西坪垣种植350亩	2022年3月-2022年10月	可增加农户收入，提供优质种薯，探索马铃薯规模化发展模式	
36	薛关村生态观光、采摘大棚	产业	改建	薛关镇	薛关镇薛关村	200	200	100	100	省级	以实施方案概算单价为准	新建全自动钢架棚4栋，改建4栋土坯棚，引进适宜本地种植的优质果品蔬菜，种植大樱桃、草莓、黄瓜、西红柿、豆角等进一步扩大规模	2022年3月-2022年11月	促进村集体经济的发展，提高农民生活水平，也能加快村内基础设施建设。可带动全村贫困户17户58人，年人均收入增加3000元，并为村集体经济增加收入15万元	
(四) 农副产品种植加工项目				小计		1840	1390	760	630						
37	农副产品储存库及果品分拣线建设项目二期工程	产业	续建	产业发展中心	薛关镇乔子滩村	500	200	200		省级	以实施方案概算单价为准	农副产品储存库附属工程及消防工程建设	2022年3月-2022年12月	全面带动蒲县果品产、贮、销一体化的发展，为全县水果种植户成本价提供分级存储服务，提高果品的市场竞争力，增加果农收入	
38	态源生态科技有限公司熟食深加工	产业	续建	蒲城镇	蒲城镇茹家坪村	500	350	200	150	县级	以实施方案概算单价为准	建设加工车间1000平米，购进加工设备	2022年4月-2022年12月	预计可带动5-10人务工就业增收	
39	古县乡好义村200亩优质小米项目	产业	新建	古县乡	古县乡好义村	60	60	60		省级	以实施方案概算单价为准	通过实施托管服务、规模化经营，降低农户生产成本，增加亩均收益	2022年3月-2022年12月	可通过务工带动20人增收	
40	马武小杂粮深加工	产业	改扩建	克城镇	克城镇马武村	250	250	100	150	省级	以实施方案概算单价为准	更新设备，改扩建加工厂房	2022年3月-2022年12月	能带动20户农户种植增收	

蒲县2022年统筹整合财政涉农资金安排建设项目表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目建设性质	责任单位	项目地点	总投资	2022年度计划			整合财政资金来源	补助标准	主要建设规模和任务	时间进度	项目绩效目标	备注
							合计	整合财政资金	其他筹措资金						
41	山西实美食品有限公司果蔬加工项目	产业	新建	薛关镇	薛关镇薛关村	530	530	200	330	省级	以实施方案概算单价为准	购置果蔬清洗、分级、成型、烘干设备1套，蔬菜网套机1套，化验办公设备1套，物料架2200个，蒸汽发生设备1套，供气设施1套，自动包装机2套，冻干设备1套	2022年2月-2022年11月	带动30户农户增收	
(五) 其他富民产业				小计		657	600	600							
42	临汾优选农业品牌打造项目	产业	新建	产业发展中心	蒲城镇、黑龙关镇、薛关镇、乔家湾镇、克城镇、山中乡、古县乡、太林乡	50	50	50		省级	以实施方案概算单价为准	成立蒲县蒲香韵深谷优品营销战队，销售我县农副产品，提高农产品品牌效益	2022年3月-2022年12月	创建省级、国家级农业龙头企业，打响蒲县农产品品牌	
43	农业技术县校合作项目	产业	新建	畜牧中心	蒲城镇、黑龙关镇、薛关镇、乔家湾镇、克城镇、山中乡、古县乡、太林乡	100	100	100		省级	以实施方案概算单价为准	开展疫病防控和疾病诊治技术培训，技术指导及服务，共建“产学研”合作示范基地	2022年3月-2022年12月	对规模以上的养殖企业指导预防开展疫病防治	
				农业农村局	蒲城镇、黑龙关镇、薛关镇、乔家湾镇、克城镇、山中乡、古县乡、太林乡	100	100	100		省级	以实施方案概算单价为准	种质资源普查库建设，小杂粮示范基地建设，农业综合干部能力素质提升	2022年3月-2022年12月	确定适合我县的优质农作物种子品种；发展种植小杂粮260亩，带动农户50户，户均收益1200元；通过培训有效地提升了农业干部队伍的服务水平	
44	农业生产托管	产业	新建	农经中心	蒲城镇、黑龙关镇、薛关镇、乔家湾镇、克城镇、山中乡、古县乡、太林乡	200	200	200		省级	以实施方案概算单价为准	秸秆还田3.6万亩；曹家庄村全托管1000亩；古县乡苹果托管3000亩	2022年3月-2022年12月	受益农户2000户	
45	村级光伏电站维修项目	产业	续建	乡村振兴局	夏柏村、马武村、河底村、红道村、碾洼村等11个村委	92	30	30		省级	以实施方案概算单价为准	村级电站地面沉降修复、基础护坡、护坝	2022年3月-2022年12月	光伏电站恢复原有效益	

蒲县2022年统筹整合财政涉农资金安排建设项目表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目建设性质	责任单位	项目地点	总投资	2022年度计划			整合财政资金来源	补助标准	主要建设规模和任务	时间进度	项目绩效目标	备注
							合计	整合财政资金	其他筹措资金						
46	农机深松整地项目	产业	新建	农机中心	蒲城镇、黑龙关镇、薛关镇、乔家湾镇、克城镇、山中乡、古县乡、太林乡	45	50	50		省级	30元/亩	在全县范围内实施农机深松整地作业补贴1.5万亩	2022年3月-2022年12月	深松技术，提高土壤抗旱能力，保持土壤蓄水能力，抗旱保增产；引导农民科学种田，促进乡村振兴	
47	高粱全程机械化项目	产业	新建	农机中心	蒲城镇、黑龙关镇、薛关镇、乔家湾镇、克城镇、山中乡、古县乡、太林乡	50	50	50		省级	80元/亩	建立5000亩高粱全程机械化作业示范区，在高粱种植区内实施深松整地、机械播种和机械收获的农机户和农机服务组织给予作业补助	2022年3月-2022年12月	示范推广高粱全程机械化作业技术，促进高粱增产，减轻农民负担	
48	蒲子农耕文化园整体提质项目	产业	新建	乔家湾镇	乔家湾镇 乔家湾村	20	20	20		省级	以实施方案概算单价为准	对蒲子农耕园展厅、设施进行修建	2022年3月-2022年12月	带动文化旅游业的发展	蒲县天庆文化传播有限公司
二、基础设施建设工程				合计		16502.96	3034.70	2961.64	73.06						
(一) 农村公路改造工程				小计		14100.19	1802.55	1802.55							
49	水库沟—蓬勃农牧养殖场	基础设施	续建	交通局	蒲城镇	110.97	55	55		县级	按实际招标投标合同金额决算为准	1公里路基路面	2022年3月-2022年10月	水库沟村5户15人贫困人口出行	
50	化乐村—柳沟村	基础设施	续建	交通局	黑龙关镇	35.81	17.65	17.65		县级	按实际招标投标合同金额决算为准	0.8公里路基路面	2022年3月-2022年10月	化乐村67户160人贫困人口出行安全	
51	肖家沟村主道路	基础设施	续建	交通局	黑龙关镇	126.01	61.8	61.8		县级	按实际招标投标合同金额决算为准	0.25公里路基路面	2022年3月-2022年10月	肖家沟村23户64人贫困人口出行安全	
52	北引线—贺家庄	基础设施	续建	交通局	古县乡	24.86	12.45	12.45		县级	按实际招标投标合同金额决算为准	0.27公里路基路面	2022年3月-2022年10月	白村4户10人，土地角3户6人贫困人口出行安全	
53	田园生态养殖合作社道路	基础设施	续建	交通局	古县乡	89.48	46.50	46.50		县级	按实际招标投标合同金额决算为准	1.203公里路基路面	2022年3月-2022年10月	好义6户14人贫困人口出行安全	
54	河西村—前洼村	基础设施	续建	交通局	蒲城镇	186.71	93	93		县级	按实际招标投标合同金额决算为准	2.1公里路基路面	2022年3月-2022年10月	前洼村5户12人贫困人口出行安全	

蒲县2022年统筹整合财政涉农资金安排建设项目表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目建设性质	责任单位	项目地点	总投资	2022年度计划			整合财政资金来源	补助标准	主要建设规模和任务	时间进度	项目绩效目标	备注
							合计	整合财政资金	其他筹措资金						
67	黑龙关镇碾沟村委路面硬化、排水渠	基础设施	续建	农经中心	黑龙关镇碾沟村	115.50	80.85	57.75	23.10	省级	按实际招投标合同金额决算为准	巷道硬化9428平方米、排水渠142米	2022年3月-2022年12月	受益农户142户	
68	乔家湾镇郝家凹村巷道硬化	基础设施	新建	农经中心	乔家湾镇郝家凹村	64.50	54.44	49	5.44	省级	按实际招投标合同金额决算为准	巷道硬化3600平方米	2022年3月-2022年12月	受益农户180户	
69	古县乡好义村排水渠	基础设施	新建	农经中心	古县乡好义村	120	100	90	10	省级	按实际招投标合同金额决算为准	排水渠长1888米	2022年3月-2022年12月	受益农户212户	
70	薛关镇布珠村排水管道	基础设施	新建	农经中心	薛关镇布珠村	19	16.25	13	3.25	省级	以实施方案概算单价为准	排水管道370米	2022年3月-2022年12月	受益农户70户	
71	乔家湾镇后堡村排水渠	基础设施	新建	农经中心	乔家湾镇后堡村	60	41.25	33	8.25	省级	按实际招投标合同金额决算为准	排水渠长270米，硬化510平方米	2022年3月-2022年12月	受益农户193户	
72	克城镇北辛庄村通村桥梁维修	基础设施	改建	农经中心	克城镇北辛庄村	7	6.25	5	1.25	省级	以实施方案概算单价为准	维修桥梁35米	2022年3月-2022年12月	受益农户106户	
73	蒲城镇韩店村委巷道硬化	基础设施	新建	农经中心	蒲城镇下韩店村	14	11.10	10	1.10	省级	以实施方案概算单价为准	巷道硬化1270平方米	2022年3月-2022年12月	受益农户43户	
(三) 基本农田建设项目				小计		765	365.65	365.65							
74	2021年大林乡蒲伊村土地综合治理项目	基础设施	续建	农业综合开发中心	大林乡蒲伊村	305	53.62	53.62		县级	按实际招投标合同金额决算为准	改良土壤2300余亩，坡地平整700余亩，滩地治理120余亩，防护林1400余株	2022年6月-2022年12月	防治水土流失，涵养水源，提升耕地生产能力，直接带动贫困户80余户，280余人	
75	2021年大林乡蒲伊村土地综合治理项目二期	基础设施	新建	农业综合开发中心	大林乡蒲伊村	125	112.04	112.04		县级	按实际招投标合同金额决算为准	新增耕地200余亩，平整耕地210亩，增施有机肥450亩，深松土地450亩，机耕路1公里，路边防护林600株	2022年6月-2022年12月	项目建成发挥效益后，年可增加粮食产量2.5万公斤，麦岭村农民人均纯收入可增加480元；农业生产条件明显改善，基础设施得到提升	

蒲县2022年统筹整合财政涉农资金安排建设项目表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目建设性质	责任单位	项目地点	总投资	2022年度计划			整合财政资金来源	补助标准	主要建设规模和任务	时间进度	项目绩效目标	备注
							合计	整合财政资金	其他筹措资金						
55	古贺线一下三角	基础设施	续建	交通局	古县乡	31.95	15.55	15.55		县级	按实际招标投标合同金额决算为准	0.645公里路基路面	2022年3月-2022年10月	下三角1户3人贫困人口出行安全	
56	葛店-武家坡	基础设施	续建	交通局	红道乡	17.31	8.60	8.60		县级	按实际招标投标合同金额决算为准	3公里路基路面	2022年3月-2022年10月	葛店2户9人武家坡1户5人贫困人口出行安全	
57	盘底村—盘底沟移民村	基础设施	改建	交通局	古县乡	376	190	190		县级	按实际招标投标合同金额决算为准	该项目路线全长3.8公里，路基宽度5.6米	2022年1月-2022年12月	盘底村—盘底沟移民村146户（常住6户），盘底村425人出行安全	
58	薛关产业路连接线	基础设施	改建	交通局	薛关镇	140	42	42		县级	按实际招标投标合同金额决算为准	该项目路线全长0.96公里，路基宽度5.8米	2022年1月-2022年12月	常家湾、言宿160户，500人出行安全	
59	腰里高速口连接线	基础设施	新建	交通局	蒲城镇	480	100	100		县级	按实际招标投标合同金额决算为准	该项目路线全长1公里，路基宽度5.15米	2022年6月-2022年12月	腰里村40户，145人出行安全	
60	洪乔线至南峪村口	基础设施	改建	交通局	乔家湾镇	46	30	30		县级	按实际招标投标合同金额决算为准	该项目路线全长0.5公里，路基宽度5.17米	2022年4月-2022年12月	南峪村178户，514人出行安全	
61	被子垣至下山角	基础设施	新建	交通局	蒲城镇	1258	130	130		县级	按实际招标投标合同金额决算为准	该项目路线全长4.85公里，路基宽度5.5米	2022年6月-2022年12月	下山角20户，130人出行安全	
62	寨志村至清风岭庄园路基工程	基础设施	新建	交通局	黑龙关镇	554.89	100	100		县级	按实际招标投标合同金额决算为准	该项目路线全长1.807公里，路基宽度7.5米	2022年6月-2022年12月	寨志村226户，670人出行安全	
63	克城至罗泉凹公路改造工程一标	基础设施	改建	交通局	克城镇、大林乡、乔家湾镇	2908.83	300	300		县级	按实际招标投标合同金额决算为准	该项目为4.26公里的路基工程、路面工程、平面交叉及完善沿线安防设施等	2022年4月-2022年10月	改善沿线企业、群众生产、生活环境，提高能行能力和物流运输能力	
64	克城至罗泉凹公路改造工程二标	基础设施	改建	交通局	克城镇、大林乡、乔家湾镇	3415.39	300	300		县级	按实际招标投标合同金额决算为准	该项目为1.42公里的路基工程、路面工程、平面交叉及完善沿线安防设施等	2022年4月-2022年10月	改善沿线企业、群众生产、生活环境，提高能行能力和物流运输能力	
65	克城至罗泉凹公路改造工程三标	基础设施	改建	交通局	克城镇、大林乡、乔家湾镇	4297.98	300	300		省级230.56，县级69.44	按实际招标投标合同金额决算为准	该项目为9.78公里的路基工程、路面工程、平面交叉及完善沿线安防设施等	2022年4月-2022年10月	改善沿线企业、群众生产、生活环境，提高能行能力和物流运输能力	
(二) 乡村巷道及排水渠建设项目				小计		503.33	382.11	309.05	73.06						
66	薛关镇薛关村排水渠项目	基础设施	续建	农经中心	薛关镇薛关村	103.33	71.97	51.30	20.67	省级	按实际招标投标合同金额决算为准	排水渠长494.06米	2022年3月-2022年12月	受益农户210户	

蒲县2022年统筹整合财政涉农资金安排建设项目表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目建设性质	责任单位	项目地点	总投资	2022年度计划			整合财政资金来源	补助标准	主要建设规模和任务	时间进度	项目绩效目标	备注
							合计	整合财政资金	其他筹措资金						
76	2022年蒲城镇大夫村麦岭土地综合治理项目	基础设施	新建	农业综合开发中心	蒲城镇大夫村	335	200	200		省级 74.25, 县级 125.75	按实际招标投标合同金额决算为准	新增耕地200余亩,平整耕地210亩,增施有机肥450亩,深松土地450亩,机耕路1公里,路边防护林600株	2022年6月-2022年12月	年可增加粮食产量2.5万公斤,麦岭村农民人均纯收入可增加480元;农业生产条件明显改善,基础设施得到提升	
(四) 饮水安全工程项目															
				小计		1134.44	484.39	484.39							
77	农村饮水水毁工程抢修项目	基础设施	续建	水利局	克城镇公峪村、夏柏村	187.50	150	150		省级	以实施方案概算单价为准	对克城镇公峪村、夏柏村因灾受损管网进行改造	2022年3月-2022年12月	巩固提升克城镇公峪村、夏柏村2个自然村514户1559人的饮水工程	
78	2020年农村饮水安全巩固提升工程	基础设施	续建	水利局	蒲城镇、黑龙关镇、薛关镇、乔家湾镇、克城镇、山中乡、古县乡、大林乡8个乡镇19个自然村	246.29	7.39	7.39		省级	按实际招标投标合同金额决算为准	工程共19处,新建水源井9眼,蓄水池7座,泵房8座,井台2座,安装水泵9套,铺设各种管道64000米	2022年3月-2022年12月	对8个乡镇17个行政村19个自然村1285户4387人的饮水工程进行巩固提升	
79	2021年农村饮水安全巩固提升工程	基础设施	续建	水利局	蒲城镇、黑龙关镇、克城镇、山中乡、古县乡5个乡镇12个自然村	300	75.40	75.40		省级	按实际招标投标合同金额决算为准	实施12处工程(其中实施管网延伸工程1处,水源及配套设施工程5处,管网改造工程6处)	2022年3月-2022年12月	对全县5个乡镇11个行政村12个自然村的饮水工程进行巩固提升。预计带贫益贫1900户6000余人	
80	2021年大林乡村级水表安装	基础设施	续建	水利局	大林乡大林村、河底村等12个自然村	7	1.40	1.40		省级	按实际招标投标合同金额决算为准	对12个自然村安装14块村级水表	2022年3月-2022年12月	提升12个自然村村级水量监测能力	
81	2021年黑龙关镇村级水表安装	基础设施	续建	水利局	黑龙关镇黑龙关村、化乐村等32个自然村	17	3.40	3.40		省级	按实际招标投标合同金额决算为准	对32个自然村安装34块村级水表	2022年3月-2022年12月	提升32个自然村村级水量监测能力	
82	2021年克城镇村级水表安装	基础设施	续建	水利局	克城镇克城镇、梁路村等14个自然村	7.50	1.50	1.50		省级	按实际招标投标合同金额决算为准	对14个自然村安装15块村级水表	2022年3月-2022年12月	提升14个自然村村级水量监测能力	
83	2021年乔家湾镇村级水表安装	基础设施	续建	水利局	乔家湾镇乔家湾村、曹村等18个自然村	12	2.40	2.40		省级	按实际招标投标合同金额决算为准	对18个自然村安装24块村级水表	2022年3月-2022年12月	提升18个自然村村级水量监测能力	
84	2021年薛关镇村级水表安装	基础设施	续建	水利局	薛关镇薛关村、劝学村23个自然村	12.50	2.50	2.50		省级	按实际招标投标合同金额决算为准	对23个自然村安装25块村级水表	2022年3月-2022年12月	提升23个自然村村级水量监测能力	

蒲县2022年统筹整合财政涉农资金安排建设项目表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目建设性质	责任单位	项目地点	总投资	2022年度计划			整合财政资金来源	补助标准	主要建设规模和任务	时间进度	项目绩效目标	备注
							合计	整合财政资金	其他筹措资金						
85	2021年古县乡村级水表安装	基础设施	续建	水利局	古县乡古县村、下刘村等23个自然村	13.50	2.70	2.70		省级	按实际招标投标合同金额决算为准	对23个自然村安装27块村级水表	2022年3月-2022年12月	提升23个自然村村级水量监测能力	
86	2021年山中供水站村级水表安装	基础设施	续建	水利局	山中乡山中村、白家庄村等25个自然村	14	2.80	2.80		省级	按实际招标投标合同金额决算为准	对25个自然村安装28块村级水表	2022年3月-2022年12月	提升25个自然村村级水量监测能力	
87	2021年蒲城镇南部村级水表安装	基础设施	续建	水利局	蒲城镇茹家坪村、曹家庄村等11个自然村	5.50	1.10	1.10		省级	按实际招标投标合同金额决算为准	对11个自然村安装11块村级水表	2022年3月-2022年12月	提升11个自然村村级水量监测能力	
88	2021年蒲城镇北部村级水表安装	基础设施	续建	水利局	蒲城镇返底村、蒙古村等15个自然村	9	1.80	1.80		省级	按实际招标投标合同金额决算为准	对15个自然村安装18块村级水表	2022年3月-2022年12月	提升15个自然村村级水量监测能力	
89	红道乡玉露香产业配套水利工程水毁修复工程	基础设施	新建	水利局	蒲城镇堡子村	102.65	32	32		省级	按实际招标投标合同金额决算为准	河道清淤100m、蓄水坝及人字闸修复、铺设护管及镇墩、管道钢管托架修复、阀门破损修复	2022年3月-2022年12月	修复水毁工程	
90	2022年农村饮水安全工程巩固提升工程	基础设施	新建	水利局	蒲城镇、黑龙关镇、薛关镇、乔家湾镇、克城镇、山中乡、古县乡、大林乡	200	200	200		省级	按实际招标投标合同金额决算为准	实施19处工程（其中实施管网延伸工程1处，水源及配套设施工程8处，管网改造工程10处）	2022年3月-2022年12月	对全县8个乡镇18个行政村19个自然村的饮水工程进行巩固提升。预计带贫益贫2400户8000余人	
三、转移就业工程				合计		21	21	21							
91	乡村振兴致富带头人	其他	新建	乡村振兴局	蒲城镇、薛关镇、黑龙关镇、克城镇、乔家湾镇、古县乡、大林乡	21	21	21		省级	350元/人/天	通过培训，培养一批在全县各村引领创业发展、率先增收致富的骨干力量	2021年1月-2021年12月	预计可培训60人，直接或间接带脱贫群众增收	
四、教育助学工程				合计		150	150	150							

蒲县2022年统筹整合财政涉农资金安排建设项目表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目建设性质	责任单位	项目地点	总投资	2022年度计划			整合财政资金来源	补助标准	主要建设规模和任务	时间进度	项目绩效目标	备注
							合计	整合财政资金	其他筹措资金						
92	雨露计划	教育	新建	乡村振兴局	蒲城镇、黑龙关镇、薛关镇、乔家湾镇、克城镇、山中乡、古县乡、大林乡	150	150	150		省级	3000元/人	对全县建档立卡贫困户中，接受中职中技(含普通中专、职业高中、技工学校)、高等职(专)业教育(含普通大专、高职院校、技师学院等)的在校学生(包含在校期间顶岗实习)，实行应助尽助全覆盖	2022年1月-2022年12月	预计资助500名建档立卡中职、高职在校学生，每人3000元	
五、金融扶贫工程				合计		140	140	140							
93	小额信贷贴息	金融	新建	乡村振兴局	蒲城镇、黑龙关镇、薛关镇、乔家湾镇、克城镇、山中乡、古县乡、大林乡	140	140	140		省级	对小额信贷贴息利率≤5%	小额贷款坚持五万元以下，三年期以内，免担保免抵押，基准利率放贷，财政贴息，县建风险补偿金政策，对贷款需求贫困户做到应贷尽贷，预计贴息600户	2022年1月-2022年12月	预计为600户金融扶贫小额贷款户全额贴息，减轻还贷压力，使其安心发展生产，促进增收致富	
六、生态补偿工程				合计		53	53	53							
94	2022年未成林造林地管护	其他	新建	林业局	蒲城镇、薛关镇、山中乡、古县乡	53	53	53		省级	10元/亩	管护有林地5.3万亩	2022年7月-2022年12月	增加有林地5.3万亩，带动脱贫户66人，每人增收7200元	

抄送：县委、人大、政协及县四套班子领导

蒲县人民政府办公室

2022年3月15日印发
